










MES: OCTUBRE

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
	 					
21	22	23	24	25	26	27
 						
28	29	30	31			
  						

Fase 1 Infantil 2 baños

Andamios y cubiertas de Salón de actos y goteras

Fase 3 Primer Piso. 5ºB, Manualidades, Informática, Techo

MES: NOVIEMBRE








LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
				1	2	3
				[Red bar]		
				[Green bar]		
4	5	6	7	8	9	10
[Red bar]						
[Green bar]						
11	12	13	14	15	16	17
[Red bar]						
[Green bar]						
					[Black bar]	
18	19	20	21	22	23	24
[Red bar]						
[Black bar]						
	[Yellow bar]					
25	26	27	28	29	30	
[Red bar]						
[Yellow bar]						
					[Blue bar]	

2ª Fase Infantil. 2 baños

4ª Fase. Primer piso. Aulas

Sustitución ventanas del pasillo 2ª planta

MES: DICIEMBRE

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
						1 
2 	3	4	5	6	7 	8
9  	10	11	12	13	14	15 
16 	17	18	19	20	21	22
23 	24	25	26	27	28	29
30	31					

Reparaciones: Mencionadas abajo

Ventanas Primer Piso

Reparaciones mencionadas: Línea de baja tensión, Puerta de acceso y barandilla de la escalera central.